



АНЕКС

№ 01/29.11.2023 г.

към договор № 20/10.10.2023 г. за възлагане на услугата: "СЕЧ, ИЗВОЗ, СОРТИРАНЕ И РАМПИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ" В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ОП „ОГОз” /Обект № 2311

Днес, 29.11.2023 г. в гр. Созопол между:

ОП „Общински гори и озеленяване”, с административен адрес: гр. Созопол, общ. Созопол, обл. Бургас, ул. „Черно море” № 1, ет. 2, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписвания с ЕИК: 0000572360176, представлявано от инж. Илия Янгъзов, в качеството му на директор, от една страна, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„ВЪЛЧЕВ ТРАНС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: общ. Созопол, гр. Созопол, ул. „Стара планина” № 13, вх. Б, ет. 2, ап. 6, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК: 206 063 034, управлявано и представлявано от Кирил Николов Димитров, в качеството си на управител, от друга страна, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

на основание Раздел IX „Заклучителни разпоредби“ - чл. 43 от Договора; чл. 20 „а” от Закон за задълженията и договорите, се сключи настоящият АНЕКС, при следните условия:

1. Раздел I „Предмет и срок на договора“, чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Договора **се изменя** по следния начин:

т. 1. Срок за сеч – 31.12.2023 г.

т. 2. Срок за извоз до временен склад – 31.12.2023 г.

2. Раздел I „Предмет и срок на договора“, чл. 6, ал. 2 от Договора **се изменя** по следния начин:

Краен срок на договора: 31.12.2023 г.

Тъй като удължаването на крайния срок за сеч и извоз (в периода от 30.11.2023 г. до 31.12.2023 г.) се налага поради възникнали непредвидени обстоятелства след сключване на договора (след сключване на договора, е установено, че Възложителя е заложил в процедурата срок за изпълнение, който не съответства на обема на услугата, която Изпълнителя следва да извърши по договорните си взаимоотношения), страните по него не си дължат неустойки.

Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящият анекс се състави в два еднообразни екземпляра по един за страните и представлява неразделна част от горепосоченият договор.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ОП „ОГОз“

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: „ВЪЛЧЕВ ТРАНС” ЕООД

Директор:

Управител: